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Inleiding

In dit procesverslag leg ik uit hoe het project is verlopen en wat ik er van geleerd heb. Ik geef een 
reflectie op hoe ik dingen heb aangepakt en of ik het in het vervolg anders zou doen. Ook heb ik een 
uren verantwoording toegevoegd.
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1 Verloop van het project

Hier leg ik uit hoe het project is verlopen en wat er goed en fout ging.

1.1 Begin van het project

Aan het begin van het project waren we in eerste instantie met z'n 4en en kregen we een opdracht 
toegewezen die erg leek op een ander project. Na wat overleg kregen we een andere opdracht, maar 
toen waren we al een week verloren. Nog voordat we daarna echt begonnen kwamen er 2 met de 
melding dat ze gingen stoppen met het project, dus we bleven met z'n 2en achter, Dennis de la Rie 
als IPBEV-er (beveiliging) en ik als IPACC-er (userinterfaces/testen).

Als eerst was het belangrijk om de opdracht helemaal duidelijk te krijgen zodat we konden 
beginnen aan het plan van aanpak. De opdrachtgever had ons uitgenodigd op het gemeentehuis in 
Leiden om een kijkje te nemen naar de opzet van kamers en sensoren die de metingen verichten. De 
dag daarna zijn we bijeengekomen (projectgroep, opdrachtgever Huub Schuurmans en 
contactpersoon Erwin marges) om het over de opdracht te hebben. De opdracht was vrij duidelijk; 
de resultaten van de metingen visualiseren voor de eindgebruiker (simpel uitgelegd, zie plan van 
aanpak voor hele beschrijving). Op basis van de informatie die we toen hebben gekregen heb ik het 
plan van aanpak gemaakt die al snel moest worden ingeleverd.

Na het onderdeel "Doelstelling" te hebben aangepast werdt het plan van aanpak op 9 maart 
goedgekeurd.

1.2 Midden van het project

Als eerste zijn we begonnen met het opzetten van de server. Het was de bedoeling dat hier FreeBSD 
op kwam te staan met AMP (apache, mysql, php; Eigenlijk LAMP maar dan ipv. Linux dus met 
FreeBSD). De eerste poging voor de installatie van FreeBSD ging niet heel goed, maar de 2e 
poging was met succes. Hier liepen we overigens tegen het eerste probleem aan. Voordat er 
software als Apache geinstalleerd kon worden moest eerst Portsnap worden geupdate (de 
distributiemethode van FreeBSD, http://www.freebsd.org/doc/en/books/handbook/portsnap.html). 
Omdat de internetverbinding bij Nieuwe Energie (waar we op dat moment werkte) erg traag was 
zou dit uren duren, en hebben we besloten om te proberen de software gewoon te installeren. Toen 
bleek dat elk stukje software moest worden gedownload, wat dus net zo traag ging, hebben we stuk 
voor stuk de dingen opgeschreven die moesten worden gedownload, en dat met een laptop op een 
draadloze verbinding gedaan. Bleek dus ook dat elk programma soms wel 10 verschillende dingen 
nodig had voordat het kon worden geinstalleerd, en dat het ook verouderde versies vereiste (omdat 
de Portsnap dus niet was  geupdate). Uiteindelijk hebben we er maar voor gekozen dat ik de server 
mee naar huis zou nemen om daar de software erop te zetten, en dat Dennis de la Rie hem later zou 
overnemen om alles te configureren.
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Nadat ik de server aan Dennis had gegeven met de software erop, bleef het een beetje stil van zijn 
kant. Hij kon niet naar een afspraak met opdrachtgever/contactpersoon komen, en er waren 2 weken 
voorbij voordat hij weer wel kon komen. Tegen die tijd had ik al contact opgenomen met mijn 
IPACC begeleider Ivo Nijhuis om het erover te hebben, en diezelfde dag (22 maart) bleek het dus 
dat Dennis gestopt was en ik alleen zou overblijven. Hier hebben we de dag daarop met de 
opdrachtgever/contactpersoon over gepraat, en op zijn verzoek hebben we de dag erna nog met Ivo 
gepraat, maar uiteindelijk stopte Dennis dus.

Sinds het plan van aanpak had ik in die tussentijd nog een analyserapport en een ontwerprapport 
ingeleverd. Het analyserapport werdt na een aanpassing goedgekeurd, maar het ontwerprapport is 
tot op vandaag onvoldoende omdat de hoofdfunctionaliteit niet goed naar voren kwam.

1.3 Einde van het project

Toen bleek dat de server niet af was heb ik besloten om me meer te focussen op het uiteindelijke 
product, de website met grafieken. Het ontwerp van de website was goedgekeurd, dus ik kon gaan 
beginnen met bouwen. De grafieken zouden binnen Pentaho worden gemaakt, en zo op de website 
(die dan als dashboard zou werken) worden getoond. Omdat ik hier niet uit kwam heb ik een mailtje 
gestuurd met de vraag of ik gewoon gebruik kon maken van de source code van Open Flash Charts 
(die ik anders ook zou gebruiken, maar dan de versie die geimplementeerd zat in Pentaho), en ik 
ben verder gegaan met die source code. Dit ging veel makkelijker en ik kon uitgebreider de dingen 
doen die ik ermee wilde doen. 

De oplevering van het project was in zicht, en ik had het laatste gesprek met de 
opdrachtgever/contactpersoon. Toen ik liet zien wat ik had gedaan bleek dat ze toch echt wilde dat 
ik gebruik maakte van de versie die in Pentaho zat, omdat dit de query's sneller zou laten verlopen. 
Ik heb uiteindelijk de grafieken in het standaard Pentaho dashboard, maar daarnaast ook de 
grafieken in de website die iets meer keuzes hebben, al zijn die zonder Pentaho.
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2 Reflectie

Om te beginnen heb ik aan het einde de (toch wel grootste) fout gemaakt om niet de reactie af te 
wachten van de opdrachtgever en contactpersoon op de vraag of ik gebruik kon maken van de 
source code zelf van Open Flash Charts. In plaatst daarvan ben ik er gewoon mee begonnen wat niet 
alleen een nadeel voor mij zal zijn, maar ook voor de opdrachtgever omdat hij nu niet precies krijgt 
wat hij wilde. De volgende keer moet ik beter overleggen met de opdrachtgever en niet zomaar 
overstappen naar iets anders als iets niet lukt.

Daarnaast had ik in de 2 weken waar ik niks van Dennis de la Rie had gehoord wat meer moeten 
proberen te doen. In die 2 weken is er, naast documentatie, vrijwel niets gebeurd omdat ik het teveel 
af liet hangen van de server, die dus uiteindelijk nog niet af was aan het einde.

Ik denk dat ik de volgende keer duidelijker naar mijn opdrachtgever en contactpersoon moet zijn 
over bepaalde dingen, bijvoorbeeld over wat ik zelf wel en niet kan (ervaring met 
programmeertalen bijvoorbeeld), wat er wel en niet mogelijk is, dat soort dingen. Gewoon betere 
projectgrenzen stellen en me daar ook aan houden, omdat deze ervoor zorgen dat ik me bezig houdt 
met de dingen waar ik me ook mee bezig moet houden (de volgende keer zal ik ze ook beter moeten 
gaan uitschrijven, naar mijn idee zijn de 4 regels die ik er in het PvA aan wijdt lang niet genoeg).

Tot slot vond ik het algemene verloop van het project deels goed, maar ook deels slecht. Het was 
goed dat ik aan het begin hoorde dat er al 2 gingen stoppen, zo was het niet een te onverwachte 
verassing. Jammer vond ik dat ik 2 weken niks van Dennis de la Rie heb gehoord, en dat hij 
uiteindelijk stopte. Ook was het jammer dat er zoveel tijd in de documentatie zat, zo hield ik relatief 
vrij weinig tijd over om te bouwen. Verder vond ik het verloop van contact met de opdrachtgever en 
contactpersoon wel goed gaan, al zal ik naar mijn idee soms wat duidelijker moeten zijn in de 
communicatie.
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3 Opgeleverde producten

Gedurende dit project heb ik een aantal documenten moeten maken die ik heb opgeleverd, maar ook 
het product heb ik opgeleverd. Hieronder een lijstje met alle opgeleverde dingen:

– Plan van aanpak
– Planning
– Analyserapport
– Ontwerprapport
– Prototype/usability testverslag
– Onderhoudsrapport
– Procesverslag
– Website met grafieken (Open Flash Chart 2)
– Grafieken Pentaho (.xml en .xaction betanden)
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4 Urenverantwoording

Hier mijn urenverantwoording per categorie (afspraken, plan van aanpak, etc).

Wat                                                                                                                                                        Uur                  

Plan van aanpak 6

Analyserapport 5

Ontwerprapport 6

Prototype/usability testverslag 6

Onderhoudsrapport 4

Procesverslag 3

Website, Open Flash Charts, Pentaho 70

Server 16

Afspraken opdrachtgever/contactpersoon 10

IPACC intervisie 14,5

Overige communicatie 10

Afsluiting Project 5

                                                                                                                                                                                  

Totaal 155,5
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5 Slot

Ik vond dit project een leuk en leerzaam project. Het is een interessant gegeven om gebruikers 
feedback te geven over hun energieverbruik, en het is dan ook leuk om aan de visualisatie daarvan 
te werken.

Ik heb zo mijn fouten gemaakt, maar deze realiseer ik me nu, en nu ik zover ben ik kan eraan 
werken om ze in het vervolg te voorkomen.

Zoals het er nu uit ziet kan ik volgende periode verder met dit project, wellicht met een klasgenoot, 
en ik zal dan ook proberen om mijn fouten te verbeteren.
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